



Middle East

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**الجلسة الإفتاحية لمشروع بناء نظام إدارة السلامة  
والصحة المهنية في مختبرات  
كلية العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية  
بمحافظة المجمعة و محافظة الزلفي  
والحصول على شهادة  
OHSAS 18001**



Middle East L.L.C.

## الخطة العامة للمشروع

| مخرجات المرحلة   | عدد الأيام     | المسئولية | المرحلة  | مسلسل |
|--|----------------|-----------|--|-------|
| شهادات تدريب لكافة المتدربين بواقع ١٠ - ١٥ متدرب في كل دورة تدريبية                            | ٨<br>(٦٤ ساعة) | توف سود   | التدريب التنويري :<br>عدد ٤ دورة تدريبية<br>في التعريف بالأوساس<br>١٨٠٠١ | ١     |
| تقرير "تقييم النظام وتحديد أوجه القصور"<br>قائمة مبدئية العمليات والإجراءات<br>المطلوب توثيقها | ٢              | الإستشاري | تحليل النظام القائم<br>وتقييم العمليات                                   | ٢     |



# الخطة العامة للمشروع

Middle East L.L.C.

| مخرجات المرحلة  | عدد الأيام | المسئولية  | المرحلة                                  | مسلسل |
|---|------------|--|--|-------|
| العمليات والإجراءات المطلوبة بالمواصفة                            | ٤          | مدير المشروع والعاملين بالمختبرات بإشراف الاستشاري | إعداد وتنقيح العمليات والإجراءات         | ٣     |
| قائمة بالتعليمات والنماذج المعتمدة في نظام الصحة والسلامة المهنية | ٤          | مدير المشروع والعاملين بالمختبرات بإشراف الاستشاري | مراجعة تعليمات العمل والنماذج            | ٤     |
| دليل الصحة والسلامة المهنية                                       | ١١         | مدير المشروع والعاملين بالمختبرات بإشراف الاستشاري | إعداد وتنقيح دليل الصحة والسلامة المهنية | ٥     |
|   |            |  |  |       |

## الخطة العامة للمشروع

| مخرجات المرحلة   | عدد الأيام | المسئولية   | المرحلة  | مسلسل |
|--|------------|---|--|-------|
| فريق مؤهل لقيادة عملية التدقيق الداخلي<br>شهادات النجاح في التدريب علي "التدقيق الداخلي" | ٦          | توف سود   | التدريب علي "التدقيق الداخلي علي نظام الصحة والسلامة المهنية"<br>(دورة واحدة ) | ٦     |
| تقارير التدقيق<br>تقارير عدم المطابقة<br>والإجراءات التصحيحية                            | ٤          | المدققين الداخليين<br>ومدير المشروع<br>بإشراف<br>الاستشاري      | التدقيق الداخلي علي نظام الصحة والسلامة المهنية<br>والإجراءات التصحيحية        | ٧     |
| أجندة الاجتماع<br>تقرير الاجتماع<br>خطة العمل التي أقرها الاجتماع                        | ١          | إدارة المختبرات<br>والمعامل ومدير<br>المشروع بحضور<br>الاستشاري | اجتماع مراجعة الإدارة  | ٨     |



# الخطة العامة للمشروع



Middle East L.L.C.

| مخرجات المرحلة  | عدد الأيام | المسئولية | المرحلة                            | مسلسل |
|---|------------|-----------|------------------------------------|-------|
| تقرير التدقيق الأولي<br>تقرير عدم المطابقة (إن وجد)   | ٥          | توف سود   | مرحلة التدقيق الأولي               | ٩     |
| تقرير التدقيق النهائي<br>تقرير عدم المطابقة ( إن وجد )<br>ومنح الشهادة                                      | ١٢         | توف سود   | مرحلة التدقيق النهائي ومنح الشهادة | ١٠    |
| إعادة صقل معلومات المدققين الداخليين الأساسيين والمحدثين لقيادة عملية التدقيق الداخلي الخاص بالمراجعة الأول | ٣          | توف سود   | دورة تذكيرية خاصة بالتدقيق الداخلي | ١١    |



# الخطة العامة للمشروع



Middle East L.L.C.

| مخرجات المرحلة   | عدد الأيام | المسئولية | المرحلة  | مسلسل |
|--|------------|-----------|--|-------|
| تقرير المراجعة الأول<br>تقرير عدم المطابقة (إن وجد)  | ٤          | توف سود   | مرحلة تدقيق المراجعة الأول<br>( ١٢ شهر من تاريخ الحصول على الشهادة)  | ١٢    |
| إعادة صقل معلومات المدققين الداخليين الأساسيين والمحدثين لقيادة عملية التدقيق الداخلي الخاص بالمراجعة الثاني | ٣          | توف سود   | دورة تذكيرية خاصة بالتدقيق الداخلي                                   | ١٣    |
| تقرير المراجعة الثاني<br>تقرير عدم المطابقة (إن وجد)   | ٤          | توف سود   | مرحلة تدقيق المراجعة الثاني<br>( ٢٤ شهر من تاريخ الحصول على الشهادة) | ١٤    |



Middle East L.L.C.

## مسؤولية توف سود ميدل ايست

تتخصر مسؤوليات توف سود في الآتي:

- ١- توفير الكفاءات اللازمة لإنجاز المشروع وفق ماورد بالعرض الفني
- ٢- الإلتزام ببرنامج العمل المقترح، وفي حالة طلب تعديل أي شئ في برنامج المشروع، يتم الإتصال بممثل الإدارة المعني شفهيًا ثم كتابيًا (عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني )
- ٣- إعداد تقارير إنجاز المراحل وإرسالها لممثل الإدارة المختص، للعرض على إدارة الجامعة.
- ٤- تتخصر مسؤولية الإستشاري في توثيق النظام بالطريقة الصحيحة بمايلبي متطلبات المواصفة الدولية أوساس ١٨٠٠١ بينما لا يتحمل مسؤولية الإلتزام بتطبيق النظام داخل المختبرات، وعليه فإن أي فشل في التدقيق الخارجي ناتج عن عدم الإلتزام بالتطبيق يقع على عاتق الجامعة.





Middle East L.L.C.

## مسؤولية الجامعة

تتصر مسؤولية الجامعة ممثلة في إدارة المعامل والمختبرات بكلية العلوم في الآتي

- ١- الإلتزام بمعايير السلامة ودعم ثقافة الصحة والسلامة داخل المختبرات والمعامل ، ودعم توجه الإستشاري في هذا الإطار
- ٢- التعاون مع فريق العمل من توف سود على إنجاز المشروع في المواعيد التي سوف يتم الإتفاق عليها حسب خطة العمل المقترحة وتنفيذ توجيهات الإستشاري في جميع المراحل
- ٣- توفير الدعم المكتبي لفريق العمل الإستشاري والمدققين أثناء تواجدهم داخل الكلية
- ٤- توفير قاعات التدريب المجهزة بكامل الإحتياجات التقنية والفنية اللازمة لبرامج التدريب المعتمدة من توف سود





Middle East L.L.C.

# المناقشة والإستفسارات لأي موضوعات تهم الإدارة العليا في تنفيذ المشروع





Middle East

# شكراً لحسن الاستماع



[sameh@tuvsudme.com](mailto:sameh@tuvsudme.com)

[www.tuev-sued.com](http://www.tuev-sued.com)

[www.tuv-sudme.com](http://www.tuv-sudme.com)